



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PROTOCOLLO N. 61379 del 24/09/2019 12:39:30

**Oggetto: AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO
ALLEGATO XIV – PARTE I, LETTERA E, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.**

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

IMPRONTE

MODIFICA SP 62 PONTE DELLE BILANCE.pdf.p7m

**1FD12D464A1FF37D8EAA5F848FA90AC0FE01179A870B2D4BEA1DA1AD06150884C83EAC4C6BEA9ADB0AFD1A904B8D41CD7575B5
99C561F8F6E52FF08E893C2E92**

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO
Allegato XIV – parte I, lettera E, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
2. CPV: 45221119-9 - Lavori di costruzione per il rinnovo di ponti.
3. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori : ITH35
4. Descrizione: lavori di “Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le strade provinciali – S.P. 62 Ponte Tezze - Caorle – ID manufatto 090 – Ponte delle Bilance sul fiume Livenza in Comune di Caorle”; CIG: 793620183D. Importo del contratto prima delle varianti: euro 236.299,24 di cui euro 8.570,74 per oneri per la sicurezza ed euro 2.209,76 per lavori in economia. Importo prima variante 46.996,12 – importo secondo variante 33.218,64. Importo del contratto dopo le varianti: euro 316.514,00 compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia, I.V.A. esclusa.
5. Aumento del prezzo: euro 80.214,76.
6. Motivi delle varianti: criticità emerse durante l’esecuzione dell’opera tra cui sostituzione totale o parziale dei pezzi costituenti il manufatto, trattamenti di restauro della parte in calcestruzzo, nuova pavimentazione, sostituzione dei ferri d’armatura, come risulta dai provvedimenti di cui al successivo punto 7.
7. Data di aggiudicazione delle varianti: prima variante approvata con determinazione dirigenziale n. 4038 del 31.12.2018 e seconda variante con determinazione dirigenziale n. 1661 dell’11.06.2019.
8. //
9. //
10. //
11. //
12. Altre informazioni: lavori affidati tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Avviso di gara esperita pubblicato in data 18/04/2018.

Aggiudicatario: RTI tra LF Costruzioni S.r.l. di Ponzano Veneto (TV) C.F. e P. IVA 03040140265 (mandataria) / TASCA ALDO S.r.l. di Andria (BT) C.F. e P. IVA 00847340262 (mandante) e STRUTTURE METALLICHE S.r.l. di Ormelle (TV) C.F. e P. IVA 04332120262.

Venezia-Mestre, 24 settembre 2019

IL FUNZIONARIO
con responsabilità P.O.
dott. Stefano Pozzer
(documento firmato digitalmente)