

	Gen	Feb
<b>WP1 - Gestione e coordinamento tecnico complessivo del progetto. Supporto continuativo a Città metropolitana nella gestione della quotidianità del progetto con particolare riferimento a:</b>		
Mantenimento e alimentazione del dialogo/comunicazione continua con partner e stakeholder finalizzato alla concretizzazione delle attività richieste da <i>Application Form</i> (AF)		
Feedback nei confronti delle richieste da parte del <i>Lead Partner</i> di progetto (LP) e dei diversi <i>WP Leaders</i>		
Partecipazione meeting di progetto, preparazione della documentazione necessaria anche in funzione delle richieste del partenariato (presentazioni, documenti, resoconti, supporto alla partecipazione agli incontri decisionali di progetto)		
Supporto alla stesura della reportistica di progetto generale da inviare con cadenza semestrale al segretariato (JS) del Programma		
Supporto alla stesura della rendicontazione tecnica delle attività svolte da CM nei diversi periodi ( <i>reporting periods</i> ) mediante gli appositi strumenti di rendicontazione previsti dal Programma Italia-Croazia		
Supporto alla redazione di feedback richiesti da LP e <i>WP Leader</i> relativi alla reportistica richiesta per valutazione, monitoraggio e controllo		
Supporto alla stesura della rendicontazione finanziaria delle attività svolte da CM nei diversi reporting period mediante gli appositi strumenti di rendicontazione		
Supporto alla preparazione della documentazione necessaria alla verifica da parte del controllore di primo livello (FLC) per la convalida delle spese effettuate		
Supporto al monitoraggio dei livelli di spesa e all'eventuale rimodulazione del budget di progetto secondo le regole di Programma e secondo quanto indicato dal LP		
<b>WP2 - Supporto a Città metropolitana nelle attività divulgative richieste con riferimento a:</b>		
Stesura di contributi utili alla divulgazione e disseminazione delle attività di progetto		
Supporto al <i>WP Leader</i> per l'inserimento su social, pubblicazioni, newsletter di informazioni dedicate		
Feedback relativi al monitoraggio degli eventi e/o momenti di disseminazione		
Supporto alla definizione di adeguati contenuti utili alle attività di disseminazione del progetto e delle specifiche iniziative		
<b>WP3 - Supporto a Città metropolitana nelle attività di analisi status/esistente e di identificazione traguardi e step con particolare riferimento a:</b>		
Redazione dei contenuti richiesti nell'ambito della reportistica relativa all'identificazione di <i>best practices</i> , <i>policies</i> e <i>innovative solutions</i>		
Redazione del report dedicato all'identificazione dei principali <i>mobility needs and gaps</i> dell'area veneziana secondo la metodologia predisposta dal WP Leader		

Supporto alla definizione di feedback richiesti da lead partner e dal WP Leader nell'ambito dell'istituzione di adeguati percorsi di <i>training</i> e <i>capacity building</i> dedicati al tema dell'intermodalità		
<b>WP4 - Supporto a Città metropolitana nello sviluppo del Progetto Pilota e particolare riferimento a:</b>		
Supporto alla definizione delle metodologie di gestione dei progetti pilota implementati		
Supporto alla identificazione dei contenuti da svilupparsi nell'ambito di altri incarichi di carattere specialistico riguardanti: a) sviluppo piattaforma ICT e b) azione pilota per lo sviluppo di installazioni fisse e mobili a supporto dell'intermodalità cicloturistica		
Supporto allo start-up di tali iniziative e al relativo monitoraggio in fase implementativa		
Supporto alla realizzazione di incontri di disseminazione dedicati a far emergere criticità e futuri orientamenti di sviluppo migliorativo delle pilota		
Supporto generalizzato in termini di feedback al WP Leader sulla tematica specifica eventualmente anche sulla base dei risultati ottenuti dalla pilota		
<b>WP5 - Supporto a Città metropolitana nello sviluppo di strategie ed indirizzi politici del caso sulla base delle risultanze delle applicazioni pilota del progetto con particolare riferimento a:</b>		
feedback e commenti al <i>WP Leader</i> nella stesura della metodologia da adottare per la gestione e coordinamento dell'attività specifica		
individuazione di <i>key players</i> da coinvolgere al fine di discutere i problemi emersi ed individuare proposte di soluzioni alternative per le autorità		
feedback e commenti al <i>WP Leader</i> nella stesura del <i>policy papers</i> dedicati ai tre principali argomenti sviluppati dal progetto ( <i>MaaS</i> , <i>Behavioural change</i> e <i>Intermodal transport</i> )		
feedback e commenti al <i>WP Leader</i> nella stesura di contributi per le macro-strategie regionali oltre che del documento di indirizzo complessivo di carattere strategico		











