ALLEGATO “A”
SCHEDA OFFERTA TECNICA
	GARA A PROCEDURA APERTA
	S.U.A. VE P/C COMUJNE DI CHIOGGIA - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO E CICLOPEDONALE A SERVIZIO DI VIA CRETE IN COMUNE DI QUARTO D’ALTINO. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19.02.2013



	N.
	DESCRIZIONE
	NOTE
	REQUISITO OFFERTO
(da compilare a cura della ditta concorrente)

	A2.1
	Possesso  ISO 14001 
	Allegare certificazione
	Barrare l’opzione prescelta

□ Sì         □ No


	A2.2
	Possesso  BS-OHSAS18001 
	Allegare certificazione
	
Barrare l’opzione prescelta

□ Sì         □ No


	B.1
	GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO -  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
	
	Percentuale  di terreno che il concorrente si impegna a riutilizzare e vincolante per il concorrente stesso: _______________


	B.2
	GESTIONE POST OPERAM – COSTI CICLO DI VITA OPERA
	
	
Numero di anni offerto: ____________


	C.1
	Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti nella macrofase 1 rispetto ai 30 gg stabiliti da progetto rispetto ad un massimo di 5 gg allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto
	Allegare crono programma.
Riduzione massima ammissibile  5 giorni
	giorni riduzione offerti ___________

	C.2
	Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti nella macrofase 2 rispetto ai 60 gg stabiliti da progetto per l’adeguamento delle nuove recinzioni e per la realizzazione delle nuove infrastrutture ENEL rispetto ad un massimo di 10 gg allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto
	Allegare crono programma.
Riduzione massima ammissibile  10 giorni
	giorni riduzione offerti ___________

	C. 3
	Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti all’interno della macrofase 3 rispetto ai 420 gg stabiliti da progetto per la realizzazione dell’opera principale rispetto ad un massimo di 30 gg, ferme restando le tempistiche relative alla fase di rallentamento dei treni corrispondente a 89 gg naturali e consecutivi, che non potranno essere modificate e allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto
	Allegare crono programma.
Riduzione massima ammissibile  30 giorni
	giorni riduzione offerti ___________



Data …………………………					  	     			  Il concorrente ………………………………………
												   			    (TIMBRO E FIRMA LEGGIBILI)
1

