
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TRASPORTI E LOGISTICA

Determinazione N. 2358 / 2021
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  MODIFICA DEL CONTRATTO PROT. N. 24048/2020 DEL 13/05/2020, AI SENSI 
DELL'ART.  106,  COMMA 1,  LETT.  C),  DEL D.LGS.  N.  50/2016  RELATIVO  ALLA 
"REDAZIONE  DEL  PIANO  URBANO  DELLA  MOBILITA'  SOSTENIBILE  DELLA 
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL "BANDO 
PERIFERIE",  PROGETTO  RE.MO.VE.,  AI  SENSI  DEL D.P.C.M.  25  MAGGIO  2016  - 
CUP: B12J17000010001; CIG: 7772447A29" 

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitino 

le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 

aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le 
attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le 
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”  (di  seguito  d.lgs.  267/2000),  in  particolare,  l’art.  107  che  definisce  le  funzioni  e  le 
responsabilità dei dirigenti;

ii. lo  statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della  Conferenza 
metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio 
delle competenze dirigenziali;

iii. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del 
Sindaco metropolitano  n.  90  del  29/12/2017,  successivamente  modificato  con decreti  n.  28  del 
5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019 e n. 28 del 19/3/2019;

iv. il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 
metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei 
dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi  
all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

v. i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da  parte 
della  Città  metropolitana,  trovano  ad  oggi  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  l’evoluzione 
normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 123 del 11 dicembre 2020, relativo all’attribuzione all’ing. 
Nicola Torricella dell’incarico di Dirigente dell’Area Trasporti e Logistica;

vii. il  Protocollo  di  Legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità 
organizzata nel settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture,  sottoscritto in data 17 
settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione 
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Province del  Veneto  (UPI)  e  gli  Uffici  Territoriali  del  Governo del  Veneto,  recepito  dalla  Città 
metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

viii.il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, con il quale è stato approvato, ai sensi  
dell’art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023;

dato atto che, per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
i. il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  sul  sito 

istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 
2021-2023);

ii. dichiara che con Ordine di Servizio n. 3 del 21/07/2021 è stato individuato l’ing. Nicola Torricella 
quale responsabile unico del procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

iii. la  responsabilità  del  procedimento  è  stata  assunta  direttamente  dal  dirigente  firmatario  attesa 
l’inopportunità di personale con professionalità adeguata alla fattispecie (rif. Mis Z20A del PTPCT 
2021-2023);

iv. dichiara  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  e/o  incompatibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  del 
dirigente firmatario e del RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);

richiamati:
i. il DPCM 25 maggio 2016 “Approvazione del bando con il quale sono definite le modalità e la 

procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie  
delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”, cd.  Bando 
periferie;

ii. il  decreto del  Sindaco metropolitano n.  45 del  25/08/2016,  con il  quale si  approva il  progetto  
denominato “RE.MO.VE.” (REcupero periferie e MObilità sostenibile per la Città metropolitana di 
Venezia), al fine di accedere al finanziamento a valere sul bando approvato con DPCM 25 maggio 
2016;

iii. la convenzione sottoscritta tra la Città metropolitana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
registrata presso la Corte dei Conti in data 23/03/2018 che prevede il finanziamento di una serie di 
progetti e piani, tra cui il PUMS;

iv. la determinazione n. 2805 del 10/09/2018 ad oggetto "Approvazione del progetto per il servizio di 
redazione del piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana di Venezia, 
finanziato nell'ambito del "bando periferie", progetto RE.MO.VE., ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 
2016,  dell'importo  complessivo  di  400.000  euro  -  CUP B12J17000010001", qui  interamente 
richiamata;

v. la  determinazione n.  170  del  23/01/2019 ad oggetto “Riapprovazione del  progetto di  cui  alla 
determinazione  2805/2018  relativo  al  servizio  di  redazione  del  piano  urbano  della  mobilità 
sostenibile  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  finanziato  nell'ambito  del  "bando  periferie", 
progetto  RE.MO.VE.,  ai  sensi  del  d.p.c.m.  25  maggio  2016,  dell'importo  complessivo  di 
400.000,00  euro  -  CUP B12J17000010001,  e  determinazione  a  contrattare  per  l'acquisizione, 
mediante  mercato  elettronico  con  procedura  aperta,  del  servizio  di  redazione  del  Pums 
metropolitano, dell'importo complessivo di 274.000,00 euro, di cui al progetto allegato, in data 
23/01/2019”;

vi. la  determinazione  n.  1251  del  19/04/2019 ad  oggetto  “Approvazione  della  proposta  di 
aggiudicazione e aggiudicazione a favore dell'operatore economico costituenda  RTI Go-mobility 
s.r.l.  (mandataria)  e  Fit  consulting  s.r.l.  (mandante)  del  servizio  di  redazione  del  pums 
metropolitano, per un corrispettivo di 220.088,00 euro (iva compresa) CIG 7772447A29 e CUP 
B12J17000010001”;

vii. la  determinazione  n.  1311  del  03/05/2019 ad  oggetto  “Rettifica  dei  punteggi  relativi  alla 
graduatoria di cui alla determinazione n. 1251/2019”: 

 RTI composto da Go-mobility S.r.l. (mandataria) e Fit consulting S.r.l. (mandante): 96,14 ✔
 RTI composto da TRT Trasporti  e Territorio S.r.l.  (mandataria) e ISFORT S.p.a. (mandante):✔  

95,75 
 RTI composto da TPS Pro S.r.l. (mandataria) e Systematica S.r.l. (mandante): 94,22 ✔

viii. la determinazione n. 1711 del 04/06/2019, con cui si è proceduto ad: 
• annullare,  revocandone  gli  effetti,  le  determinazioni  n.  1251/2019  e  1311/2019  e 

conseguentemente  escludere  il  costituendo  RTI  composto  da  Go-mobility  S.r.l. 
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(mandataria)  e  Fit  consulting  S.r.l.  (mandante)  tenuto  conto  che  esso  non  aveva 
dimostrato, come riportato nelle premesse, i requisiti di capacità tecnico-professionale; 

• aggiudicare il servizio di redazione del Pums metropolitano, di cui alla determinazione 
1251/2019,  a  favore  dell’operatore  economico  costituendo  RTI  TRT  Trasporti  e 
Territorio S.r.l. (mandataria, con sede legale in con sede in Milano via Rutilia n. 10/8, 
codice fiscale e P. IVA. 08578370150) e ISFORT S.p.a. (mandante, con sede legale in 
Roma (RM) via Nizza n. 45, codice fiscale e P. IVA 04726661004), per l’importo offerto 
di 175.800,00 € oltre IVA; 

ix. la determinazione n. 1713 del 05/06/2019, con cui si  è proceduto a confermare nei punteggi la 
graduatoria, contenuta nella determinazione n. 1311/2019, ma rivista nell’ordine data l’esclusione 
dell’operatore  economico  costituendo  RTI  composto  da  Go-mobility  S.r.l.  (mandataria)  e  Fit 
consulting S.r.l. (mandante), come statuito con la determinazione n. 1711/2019; 

x. il ricorso al TAR Veneto dell’operatore economico TPS Pro S.r.l. in nome proprio e per conto del 
mandante  Systematica  S.r.l.,  attraverso  cui  è  stato  chiesto  l’annullamento  delle  citate 
determinazioni n. 1711, 1713 ed ogni atto presupposto; 

xi. la determinazione n. 224 del 24/01/2020 con cui:
• il RTI composto da Trasporti e Territorio S.r.l. (mandataria) ed Isfort S.p.a. (mandante)  è 

stato  escluso  dalla  procedura  di  gara  in  oggetto  in  quanto,  a  seguito  dell’ulteriore 
approfondimento istruttorio, non rispetta la previsione del paragrafo 6.2.2 – Requisiti di 
capacità tecnica e professionale del capitolato, lettera a);

• il  servizio  in  oggetto  è  stato  aggiudicato  all’operatore  economico  costituendo  RTI 
composto da TPS Pro S.r.l. (mandataria, con sede legale in Bologna, via Gramsci 3, codice 
fiscale e P. IVA. 03169391202) e Systematica S.r.l. (mandante, con sede legale in Milano, 
via Lovanio n. 8, codice fiscale e P. IVA 03040720165), per l’importo offerto di 145.596,00 
€ oltre IVA (per un totale di 177.627,12 €)

xii. il contratto prot. n. 24048/2020 stipulato il 13/05/2020 tra la Città metropolitana di Venezia ed il 
RTI composto da TPS Pro S.r.l. e Systematica S.r.l.;

xiii. il  decreto del  Sindaco Metropolitano n.  72 del  28/08/2020 con il  quale  è  stato  approvato il 
documento preliminare di PUMS e il relativo rapporto ambientale preliminare di VAS; 

richiamati inoltre:
i. la  deliberazione  n.  30  del  21/12/2018,  con  la  quale  il  Consiglio  metropolitano  ha  approvato  il 

documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021, in 
cui è inserito l’Obiettivo Strategico 02 “Razionalizzazione e miglioramengto dei servizi a favore dei 
cittadini, dei Comuni e delle Imprese”, Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 
“Trasporto pubblico locale”, gli Obiettivi Operativi “Predisposizione dei documenti relativi al PUMS 
metropolitano”, “Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici  
locali,  con  individuazione  degli  scenari  di  progetto  che  dipendono  dal  concerto  con  le  altre  PA 
interessate”, “Predisposizione dei documenti Piano mobilità ciclistica metropolitana ”;

ii. il  decreto n. 10 del  del 18/01/2019, con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG) 2019-2021, che assegna al servizio Trasporti i seguenti obiettivi: OG0401 
“PUMS metropolitano”;  OG0399 “Piano di Bacino”; OG0400 “Piano mobilità ciclistica 
metropolitana”;

iii. la deliberazione  n.  18  del  18/12/2020,  con  la  quale  il  Consiglio  metropolitano  ha  approvato  il 
documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, in 
cui è inserito l’Obiettivo Strategico 06 “Infrastrutture e servizi di rete”, Missione 10 “Trasporti  e 
diritto  alla  mobilità”,  Programma  02  “Trasporto  pubblico  locale”,  gli  Obiettivi  Operativi  
“Completamento dei documenti relativi al  PUMS Metropolitano”, “Completamento dei  documenti 
relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana”, “Completamento dei documenti relativi al nuovo 
Piano di bacino dei trasporti pubblici locali”; 

iv. il decreto n. 14 del 16/02/2021 con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato il piano esecutivo 
di gestione (PEG) 2021-2023, che assegna al servizio Trasporti i seguenti obiettivi: OG0401 “Avvio 
della 2° fase delle attività di partecipazione, propedeutica alla successiva definizione degli scenari  
progettuali”  del  PUMS;  OG0399 “Piano  di  bacino  dei  trasporti  pubblici  locali”; OG0400 
“Completamento dei documenti relativi al piano della mobilità ciclistica metropolitana”;

considerato che:
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i. a  causa  degli  effetti  dovuti  alla  pandemia  Covid-19  ed  ai  derivati  provvedimenti  governativi 
(limitativi della possibilità di effettuare incontri  in presenza, oltre che di operare sia all’interno di  
uffici  che sul  territorio),  la  programmazione delle azioni  previste  all’interno  del  bando di  gara  e 
riprese in sede di offerta, non si è potuta rispettare;

ii. per  far  fronte  a  tale  situazione,  sono  stati  tenuti  numerosi  incontri  tra  le  parti  finalizzati 
all’adeguamenmto delle attività del Piano-Programma alla situazione emergenziale;

iii. in data 16/09/2020, il RTI TPS PRO S.r.l.-Systematica S.r.l. ha trasmesso a mezzo pec una proposta di 
adeguamento, assunta al protocollo dell’Ente con n. 46130/2020; 

iv. in data 16/10/2020, con nota pec prot. n. 53130/2020, è stata accolta la proposta di adeguamento del 
suddetto Piano-Programmma con specifiche indicazioni;

v. il perdurare dell’emergenza  pandemica  nei mesi successivi all’approvazione delle modifiche  di cui 
sopra,  non  ha  consentito  una  ripresa  fluida  delle  attività  programmate  e,  in  particolare,  non  ha 
permesso la stabilizzazione delle condizioni di trasporto pubblico locale;

vi. in questo contesto,  con  deliberazione n. 10 del 21/07/2021 in approvazione della  variazione al DUP 
2021/2023,  il  Consiglio  metropolitano  ha  eliminato l’Obiettivo  Operativo  “Completamento  dei 
documenti relativi al nuovo Piano di Bacino dei trasporti pubblici locali” (Allegati F e I);

tenuto conto che per far fronte agli effetti economici e sociali generati dalla pandemia, a livello nazionale è 
stato redatto e pubblicato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  finanziato dai fondi del 
Next Generation Europe;

richiamati i tre D.L. ad esso connessi:  
i. il  D.L.  n.  59 del  06/05/2021,  convertito  in  legge n.  101 del  01/07/2021,  recante “Misure  urgenti 

relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per 
gli investimenti.”

ii. il D.L. n. 77 del 31/05/2021, cd “Decreto semplificazioni”, convertito in legge n. 108 del 18/07/2021, 
recante  “Governance del Piano  Nazionale di  Ripresa e  Resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” 

iii. il D.L. n. 80 del 09/06/2021 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

dato atto che: 
i. il RUP, sulla base della situazione sopra descritta, ha ritenuto che potesse configurarsi la modifica del 

contratto  prot. n. 24048/2020, ai sensi dell’art. 106, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016,  in quanto sono 
soddisfatte tutte le condizioni in esso richiamate: “[…] 1) la necessita’ di modifica è determinata da  
circostanze impreviste e imprevedibili  per  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  per  l’ente  
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto  del  contratto  assumono  la  
denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze  può  rientrare  anche  la  
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od  
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale  del  
contratto”;

ii. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) è possibile modificare il contratto senza una nuova procedura 
di affidamento; 

iii. a  seguito  di  una  serie  di  incontri  interlocutori,  con nota  pec  n.  51099 del  27/09/2021, la  Città 
metropolitana di Venezia ha proposto all’operatore economico la rimodulazione del Piano-Programma 
e del Cronoprogramma del PUMS, tenendo in considerazione il duplice obiettivo di: 
a) ottenere  elaborati progettuali  più appropriati in relazione al mutato quadro di riferimento ed alle 

opportunità dischiuse dal PNRR;
b) garantire il medesimo importo economico contrattuale;

iv. con  nota  pec.  n.  52299 del  01/10/2021,  l’operatore  economico ha  accettato  la proposta  di 
rimodulazione; 

dato atto che le modifiche del contratto prevedono: 
i. l’eliminazione delle seguenti attività:
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• COD 2.1.2.2:  Interviste  O/D “cordonali”  su 40  sezioni  correnti bidirezionali  ad  almeno il  5% dei 
conducenti totali rilevati per almeno 5 ore comprensive della fascia di punta mattutina, di quella serale e 
di una ora di morbida;

• COD 2.1.2.6: Conteggi saliti/discesi dai bus ed interviste O/D a terra agli utenti del TPL su 10 fermate 
del TPL extraurbano tra le 7 e le 19 di un dì feriale; 

• COD 2.1.2.6: Questionario on-line specifico sul TPL; 
• COD 2.1.2.6: Questionario on-line specifico sulla ciclabilità; 

ii. la rimodulazione delle seguenti attività:
• COD 2.1.3.1.a:  Redazione  del  Piano di  Bacino  viene  eliminato  e  sostituito  da  una  rivisitazione e 

potenziamento delle due sub-attività 2.1.3.1.b e 2.1.3.1.c:
a) COD 2.1.3.1.b:  Individuazione criticità TPL attuali in termini di efficienza del servizio. In questa 

attività verranno sviluppati: 
▪ approfondimenti su 7 corridoi di mobilità che, in base all'intensità dell'offerta di TPL attuale, 

alle  serie  storiche  di  dati  sul  venduto,  alla  ricostruzione  aggregata  della  domanda  resa 
disponibile dal modello di simulazione della mobilità a livello metropolitano, alle caratteristiche 
del contesto servito e della rete stradale interessata, presentano caratteristiche stabili o stagionali 
idonee alla introduzione di linee BRT;

▪ analisi del funzionamento dei nodi di interscambio principali esistenti e redazione di schede di 
prefattibilità per quelli di nuova previsione od oggetto di potenziamento.

a) COD 2.1.3.1.c: Valutazioni sulle “linee di forza” del TPL metropolitano. Sulla base delle analisi di 
cui al punto precedente, per ogni corridoio individuato, riconosciuto idoneo all'introduzione di una 
linea BRT si prevede la predisposizione di una documentazione tecnica da assumere nell'ambito di 
un documento di indirizzo alla progettazione costituita da:
▪ relazione tecnico-illustrativa (inquadramento territoriale e trasportistico);
▪ analisi della domanda soddisfatta e potenziale, sulla base del modello metropolitano;
▪ descrizione delle ipotesi alternative di modello di esercizio e dei relativi percorsi;
▪ individuazione  dei  nodi  di  scambio  con  la  restante  rete  e  di  integrazione  con  la  rete 

ciclopedonale di cui al Biciplan;
▪ individuazione delle forme di preferenziazione attuabili; 
▪ quantificazione preliminare dei costi su base parametrica.
La relazione sarà accompagnata dai seguenti elaborati grafici:
▪ corografia;
▪ sezioni tipo;
▪ abaco delle fermate. 

• COD 2.1.3.7: Piano della Logistica Sostenibile (PLS) viene rimodulato nelle seguenti attività: 
a) COD 2.1.3.7.a: Elaborazione di una bozza struttura generale PLS CMVE. Ipotesi obiettivi specifici 

del Piano, priorità, strategie con le relative politiche e azioni/misure, eventuali progetti, sulla base 
delle analisi del Quadro conoscitivo generale acquisito della Città di Venezia e altra documentazione 
prima del diretto coinvolgimento dei portatori d’interesse

b) COD 2.1.3.7.b: Interviste (fino a 15) di SH rilevanti e disponibili per una verifica delle ipotesi (top-
down) di quanto descritto nella bozza di PLS; 

c) COD 2.1.3.7.c: Organizzazione documentale FQP; lista potenziali contatti; programmazione lavori e 
fasi consultazione; tentativo prima convocazione;

d) COD 2.1.3.7.d: Istituzione del FQP (tavoli e forum locali, processo partecipativo del PLS);
e) COD 2.1.3.7.e: Selezione di misure la cui implementazione congiunta permetterà di raggiungere un 

livello di efficacia elevato e rispondente ad un disegno pianificatorio unico e coordinato;
f) COD 2.1.3.7.f: Individuazione di aree idonee all’insediamento di centri logistici di distribuzione e 

definizione degli strumenti per valutarne la fattibilità;
g) COD 2.1.3.7.g: Definizione delle politiche di logistica urbana;
h) COD 2.1.3.7.h: Definizione parametri KPI;
i) COD 2.1.3.7.i: Piano di promozione e comunicazione.

• COD  3.1.1.7:  Incontro  tecnico-divulgativo  ad  invito.  L’evento  viene  assorbito  all’interno  dei  6 
workshop partecipativi del Forum PUMS VE2030, previsti dall’attività COD 3.1.2.2; 

iii. l’adeguamento e integrazione delle seguenti attività, a seguito della rimodulazione di cui al punto ii.: 
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• COD 2.1.2.9: Indagini sulla sosta relative al “case study” Litorale: rilievo dell’offerta di 10 settori da 
150 stalli.  Tale attività verrà eseguita in coordinamento con le due sub-attività 2.1.3.1.b e 2.1.3.1.c 
sostitutive del Piano di Bacino; 

• COD 2.1.2.9: Indagini sulla sosta relative al “case study” Litorale: rilievo della targa sui 10 settori con 7 
passaggi giornalieri. Tale attività verrà eseguita in coordinamento con le due sub-attività 2.1.3.1.b e 
2.1.3.1.c sostitutive del Piano di Bacino; 

• COD  2.1.2.9:  Indagini sugli  utenti  TPL relative al “case study” Litorale presso 10 nodi di accesso 
all’area.  Tale  attività  verrà  eseguita  in  coordinamento  con le  due  sub-attività  2.1.3.1.b  e  2.1.3.1.c 
sostitutive del Piano di Bacino; 

• COD 2.1.3.8: “Case Study” interventi prototipali di mobilità sostenibile in uno dei Comuni del litorale 
orientale.  Tale  attività  verrà  eseguita  in  coordinamento con le  due sub-attività  2.1.3.1.b e 2.1.3.1.c 
sostitutive del Piano di Bacino e con l’attività 2.1.3.2 relativa al Biciplan;

• COD 3.1.1.1:  Sito  web.  Il  sito  web  deve  essere  fornito  congiuntamente  al  Manuale  utente  e  le 
credenziali di accesso; 

iv. la conferma di tutte le altre attività già previste dal contratto prot. n. 24048/2020, così come da contratto e 
successivo adeguamento del Piano-Programma prot. 46130/2020;

richiamato il codice identificativo di gara CIG 7772447A29

richiamato il codice unico di progetto CUP  B12J17000010001

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), le modifiche apportate al contratto prot. n. 

24048 del 13/05/2020,  e successivi  adeguamenti,  in favore del RTI  composto da  TPS Pro S.r.l. 
(mandataria, con sede legale in Bologna, via Gramsci 3, codice fiscale e P. IVA. 03169391202) e  
Systematica S.r.l. (mandante, con sede legale in Milano, via Lovanio n. 8, codice fiscale e P. IVA 
03040720165), relativo al “Servizio di redazione del Piano della mobilità sostenibile della Città 
metropolitana di Venezia”, come da schema in allegato e relativo cronoprogramma;

3. di dare atto, che il Responsabile del Procedimento provvederà all’espletamento di tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti al presente provvedimento;

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da  
proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore  dell'Unita'  di 
informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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