AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO
Allegato XIV — parte I, lettera E, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

1. Stazione Appaltante: Citta metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 — 30173 Venezia —
Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet:
www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

2. CPV:45221119-9 Lavori di costruzione per rinnovo di ponti
3. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori : ITH35

4. Descrizione: lavori di “interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio
ponti lungo le strade provinciali — S.P. 07 ‘Rebosola’ — ID manufatto 030 — Ponte idrovora Casetta in
Comune di Chioggia”; CIG 6881598A4F. Importo del contratto prima della variante: euro 93.773,36, di
cui euro 15.718,65 per oneri per la sicurezza oltre I.V.A.. Importo del contratto dopo la variante: euro
165.608,57 di cui euro 15.718,65 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.

5. Aumento del prezzo: euro 71.835,21

6. Motivo della variante: realizzazione di un ponte provvisorio da utilizzare durante i lavori per la
demolizione e la successiva ricostruzione del manufatto esistente, per evitare la chiusura totale al traffico
della strada interessata, rappresentata anche dalla Prefettura quale “grave” situazione di disagio degli
abitanti della zona

7. Data di aggiudicazione della variante: 28/12/2017
8. //
9. //

10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121
Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del
D.Lgs. 104/2010 il termine ¢ fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione
di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11.//
12. //

13. Altre informazioni: lavori affidati tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 con lettere d’invito inviate in data 15/12/2016; avviso di gara esperita pubblicato in data
27/02/2017.

Venezia-Mestre, 20 marzo 2018

IL FUNZIONARIO
con responsabilita P.O.

dott. Stefano Pozzer
(documento firmato digitalmente)
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