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[ I I [
Iagaio Giugno Luglic Agosto Settembre

D Mome J Data d'iI"LiIiDI Data di fine i Durata
S & INTERVENTI SU SCUOLA IN MESTRE "G, BRUNO™ 17/04/19  26/08/19 e
3 B & FASE 1 - SEGRETERIE 17/04/13  21/05/18 ] | —
4 i e @ Formazione area di cantiere (posa recinzioni e cesate interne) 17/04/19 17/04/19 1 [ﬂ-|
149 - & FASE 1.A SEGRETERIA DIDATTICA (Escluso dall'appalto) 1a/04/13  03/05/1% 12 !_l
5 - @ Rimozione accurata, stoccaggio dellarredo aule, videoproiettori e protezione apparecchiature LIM - 18/04/19  19/04/19 2 El
157 - @ Rimozione e conferimento a discarica del controsoffitto in doghe metalliche 2004419 2200419 2 E];
7 - @ Realizzo nuovo controsoffitto REL 60 antisfondellamento in aderenza 23/04/19  27M04/18 4 I'::h
-~ @ Tinteggiatura soffitt e porzione alta delle pareti 29/04/19  30/04/19 2 Eh
-~ @ Riposizionamento delle apparecchiature elettriche inizialmente rimosse e accatastate 02f05/13  03/05/19 2 Eh'
150 o8 Predisposizione alimentazioni e inea dati 04/05/19 070519 3 Ej-|
153 El- @ FASE 1.8 SEGRETERIA 0sfo5/19  21/05/19 12 !—l
155 -« @ Rimozione accurata, stoccaggio dell'arredo aule, videoproiettori e protezione apparecchiature LIM - 08/05/12  08/05/19 dr El
159 - @ Realizzo nuovo controsoffitto REI 60 antisfondellamento in aderenza 09/05/19 14/05/19 5 Ejl
161 - o Tinteggiatura soffitt e porzione alta delle pareti 15/05/19  17/05/19 3
163 - @ Riposizionamento delle apparecchizture elettriche inizialmente rimosse e accatastate 18/05/19 21/05/19 3 t:];
10 -« o Formazione area di cantiere {posa recnzioni, cassone scarrabile e cesate interne) 22/05/19 220519 il E}l
1 [} FASE 2 - ALA NORD 23f05/19  12f05/19 18 !_!
12 e Rimozione accurata, stoccaggio dellarredo aule, videoproiettori e protezione apparecchiature LIM 23/05/13  25/05/19 3
13 i e @ Rimozione & conferimento a discarica del controsoffitto in doghe metaliche 270519 29/05/19 3
14 i e @ Realizzo nuovo controsoffitta RET 60 antisfondelamento in aderenza 30/05/13  05/06/19 & tj;
BT R @ Tinteggiatura soffitt e porzione alta delle pareti 0&f06/19  10/08/19 4 E]l
1B i e @ Riposizionamento delle apparecchiature elettriche inizialmente rimosse e accatastate 11/06/13 1206419 2 Eﬂ]
i3 E}- @ FASE 3 - ALA FRONTALE - PIANO SECONDO 13f05/13  10/07/19 24 !_l
19 e Rimozione accurata, stoccaggio dell'arredo aule, videoproiettori e protezione apparecchiature LIM 13/06/12 17/06/19 4 E 3;
20 i e @ Rimozione e conferimento a discarica del controsoffitto in doghe metaliche 18f05/19  21/08/19 4 ﬂ
21 i e ¢ Realizzo nuove controsoffitto REI 60 antisfondellamento in aderenza 22f0af19 010719 8 E: 4
22 e @ Tinteggiatura soffitti e porzione alta delle pareti 02f07/13  06/07/19 5 [:]—J'
23 e @ Riposizionamento delle apparecchiature elettriche inizialmente rimosse e accatastate 080719 10407419 3
17 - @ 1706 Inizio esami di stato: SCRITTI 17/05/19  18/05/19 7 O s
24 - © 2106 Inizio esami di stato: ORALT 21f06/19  02f07f19 10 l'—'.
25 [ @ FASE 4- ALA FRONTALE - PIANO PRIMO 28/06/19  26/07/19 25 P ———
26 Lie Rimozione accurata, stoccaggio dellarredo aule, videoproiettori & protezione apparecchiature LIM 2af06/19  02/07/19 4 E Eh
L B @ Rimozione & conferimento a discarica del controsoffitto in doghe metalliche 03/07/19  08/07/19 4 m
b S o Realizzo nuovo controsoffitto REI 60 antisfondelamento in aderenza 0gfoFf1e 170719 4 |:
29 i e @ Tinteggiatura soffitti & porzione alta delle pareti 18/07/19 23/07/19 5 [::h
o i e @ Riposizionamento delle apparecchiature eletiriche inizialmente rimoss=e e accatastate 24/07/13  26/07(19 3 [
31 [}~ ® FASE 5 -PIANO TERRA 15/07/19  17/08/19 2 P_l
32 " @ Rimozione accurata, stoccaggio del'arredo aule, videoproiettori e protezione apparecchiature LIM 15/07f19  18/07/19 4
33 e @ Rimozione e conferimento a discarica del controsoffitto in doghe metaliche 19f07/19  25/07/19 & E:l
b I S @ Realizzo nuovo controsoffitto REI 60 antisfondellamento in aderenza 26/07/1%  06/08/12 10 t ::h
35 i e @ Tinteggiatura soffitti e porzione alta delle pareti 07fo8/19  13/08/19 & E:h
»_B P e @ Riposizionamento delle apparecchiature elettriche inizialmente rimosse e accatastate 14/08/19 1708419 3 E:]
37 - @ 1708 Fine lavari 17/08/19  17/08/19 0 *r—
33 -~ 27/08 Inizio esami di riparazione 27/08f13  27/08f19 0 ‘
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